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5．全体工程表

全体工程表（事例1工）　　　　　　延べ日数項　目 50　　　100　　　150　　　200　　　250　　　300　　　350　　　400　　　450 備　　　　　　考

、既存資料の収集・整理

．計　　画　．書　、の．作　　虜 画 翻

準　　　　　　　　　　　備『

足　　　　　場1　　　工 設置期間・稼働率70鮨

調　　　　　　　　　　　査 予備調査・詳細調査

デ　　ー　　タ　　整　　理

構　　璋　　解、　析 一　一

健　　全　　度　　評　　価

補　修　方　法　の　検　討

報　　告　　書　　作　　成 成果品

補　　　修　　　設　　　計

照　査　　・　ま　　と　め

（材料手芭・・製作）、 9　　－　　　9
■　● 一　■　　　o 一

補修要領書作成・協議

仮　　　　　設　　　　　工

補　　一修　　　工　　　事 稼働率70％

自現　　場　、全　　薗　　塗　　装 稼働率7脇塗替塗装

検i査準備　・竣工検査

琵 9 置 工
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