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分離・一体タイプの比較と選定要領



第1章概 要

1－1　目　的

　近年の交通量の増加にともない、我が国における道路事情は悪化し、特に都

市部においては慢性的な渋滞を引き起こしている。また、一一般道路における既

設橋においても、歩道部が設置されていない場合も多く、歩行者の安全が確保

されにくい状態も存在する。このため、道路の拡幅工事が各所で行われており、

当然のことながらr道路橋の拡幅」工事も数多く実施されるようになった。

　しかし、これまでは拡幅工事を行う場合の構造選定や設計上の留意点、施工

との関連について参考となる資料が少なく、都度、技術担当者が過去の類似工

事の実績を照会しながら、客先との打ち合わせや現場対応を行っているのが実

状である。

　我々Bグループでは、これらの状況に対応できるよう、拡幅工事の実施に当

って「てびき」感覚で使える資料をまとめることを目的とし、本報告書を作成

した。

　第2章では拡幅の種類について現時点で考えられる構造型式を採り上げ、そ

の構造の概要と特徴、問題点を記述した。

　第3章では、拡幅工事における設計、施工上の問題点と対処方法を実工事と

関連させて記述した。

　第4章では、拡幅工事の事例と、縦目地の実績にっいて紹介した。

　第5章では、過去10年程度の期問で、拡幅工事などに参考となると思われる

文献について、リストと抄録を作成し掲載した。第6章ではまとめを記述した。

　以上が報告書の概要で、これらの資料が有効に活用され　れば幸いである。
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